

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе МБОУ « Центр образования № 28»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	Имеется	Март
2	Определение типового дизайн - проекта и зонирования Центра	Имеется	Март
3	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</p>	Обучились	<p>Июнь</p> <p>Август</p>
4	Проведение аукциона по закупке оборудования Центра и заключение прямых договоров (аукцион не состоялся)		До 5 июля
5	Поставка и получение оборудования для Центра	-	Июль - Август
6	Ремонтные работы в помещениях Центра: - конкурсные процедуры и определение подрядчика;	-	26.06.2019 - 13.07.2019
	-заключение контракта;		25.07.2019

	- выполнение ремонтных работ		до 25.08.2019
7	Согласование и утверждение штатного расписания Центра		До 1 сентября 2019
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	сентябрь
9	Открытие Центра в единый день открытий	-	сентябрь 2019

Директор МБОУ ЦО 28



Л.А. Хрусталева